ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ по объекту Г. Хасана 12

№ п.п.	Наименование работ	Срок выполнения работ (рабочие дни)																																											
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Заказ материаллов на объект																																												
2	Изготовление материалов																																												
3	Демонтаж ограждения																																												
4	Демонтаж кров. покрытия																																												
5	Демонт обрешетки																																												
6	Демонтаж стропил																																												
7	Устройство стропил																																												
8	Устройство обрешетки																																												
9	Устройство проф листа и ограждения																																												
10	Вывоз мусора																																												

Подрядчик
Директор ООО "МСК"

_____ П.И.Яковлев

Заказчик
председателя правления Кутюхин Г. Н.

_____/О. В. Ширяев/