

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	1-07/19
дата	11.07.2019
Вид операции	

Заказчик - ТСЖ «Героев Хасана, 12»

Подрядчик - ООО «МСК»

Стройка - Капитальный ремонт крыши (участок между подъездом №2 и подъездом №3) многоквартирного дома по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, 12

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.09.2019	11.07.2019	02.09.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

1198651,34 руб.

190898,17 руб.

1242,06 чел.час

№	п/п	СМЕТЕ	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
							Всего	В том числе			Всего	В том числе				
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Ремонтные работы																
1	1	ФЕР10-01-003-01 <i>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039 пр</i>		Устройство слуховых окон	шт	2	300,59	56,55	19,55	2,77	601,18	113,1	39,1	5,54	6,63	0,22
2	2	ФССЦ-01.7.04.11-0023 <i>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039 пр</i>		Приборы оконные	компл.	2	16,28				32,56				13,26	0,44
3	3	ФССЦ-11.2.07.10-0005 <i>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039 пр</i>		Переплеты оконные одинарные: площадью 2,07 м2	м2	1	78				78					
4	4	ФЕР12-01-010-01 прим. <i>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039 пр</i>		Устройство доборных элементов кровли	100 м2	0,32	9874,22	961,76	21,88	3,51	3159,75	307,76	7	1,12	112,75	0,27
5	5	ФЕР12-01-010-01 прим. <i>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039 пр</i>		Устройство ендов	100 м2	0,32	9874,22	961,76	21,88	3,51	3159,75	307,76	7	1,12	112,75	0,27
6	6	ФЕР12-01-034-02 <i>Приказ Министров России от 13.06.2017 №886/пр</i>		Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусов	100 м2	5,05	650,59	105,72	86,9	13,59	3285,48	533,89	438,85	68,63	12,94	1,01
														65,35	5,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	ФЕР12-01-033-02 <i>Приказ Министра России от 13.06.2017 №0985-пр</i>	Монтаж кровли из профилированного листа: средней сложности	100 м2	5,05	445,67	336,95	32,03	4,67	2250,63	1701,6	161,75	23,58	38,03	0,37
8	8	Прайс-лист <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр</i>	Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,7	т	3,737	14831,21				55424,23				192,05	1,87
9	9	ФЕР12-01-032-01 <i>Приказ Министра России от 13.06.2017 №0985-пр</i>	Монтаж снегозадержателя: уголкового	100 м	0,62	40,75	28,09	12,66	2,44	25,27	17,42	7,85	1,51	3,06	0,21
10	10	ФССЦ-08.1.02.07-0038 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр</i>	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт	31	144,34				4474,54				1,9	0,13
11	11	ФЕР12-01-012-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр</i>	Ограждение кровель перилами	100 м	0,62	130,89	59,1	52,38	5,54	81,15	36,64	32,48	3,43	6,67	0,43
12	12	ФССЦ-07.2.07.13-0071 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр</i>	Конструкции стальные перил	т	0,186	12091,04				2248,93				4,14	0,27
13	13	ФЕР46-04-008-04 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	5,05	154,66	124,02	30,64		781,03	626,3	154,73		15,9	
14	14	ФЕРр58-1-1 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	5,05	160,11	120,37	39,74	6,21	808,56	607,87	200,69	31,36	15,16	0,46
15	15	ФЕР12-01-012-01 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр</i>	Демонтаж ограждения кровель	100 м	0,62	78,04	41,37	36,67	3,88	48,38	25,65	22,73	2,41	4,669	0,301
			(МДС30 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций: ОЖП-0,7; ЭМ-0,7 к раск.; ЗМ-0,7; МАТ-0 к раск.; ТЗ-0,7; ГЗМ-0,7)											2,89	0,19
16	16	ФЕРр58-5-3 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,76	7247,89	1280,27	23,04	3,71	5508,4	973,01	17,51	2,82	150,09	0,32
17	17	ФЕР12-01-004-01 прим. <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр</i>	Устройство примыканий кровель к вент. каналам	100 м	0,095	2469,68	239,6	179,13	4,64	234,62	22,76	17,02	0,44	26,1	0,36
														2,48	0,03
18	18	ФЕРр69-15-1 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр</i>	Затаривание строительного мусора в мешки	т	7,8072	23,81	7,41			185,89	57,85			1,03	
														8,04	
19	19	ФССЦнг-01-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,8072	42,98		42,98		335,55		335,55			
20	20	ФССЦнг-03-01-01-030 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039-пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	7,8072	18,16		18,16		141,78		141,78			
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										82865,68	5331,61	1584,04	141,96	633,2	10,77
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										892797,31	185947,12	20426,92	4951,05	1242,06	21,13
В том числе, справочно:															
Накладные расходы															
Сметная прибыль										191845,28					
Итого по акту:										114008,75					
Деревянные конструкции															
Кровли										16270,73				26,01	0,86
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										925589,89				668,83	15,24
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										63859,37				157,52	
Прочие ремонтно-строительные работы										182953,04				373,93	5,03
Погрузо-разгрузочные работы										5752,09				15,77	
Перевозка грузов автотранспортом										2970,92					
Итого										1255,3					
В том числе:										1198651,3				1242,06	21,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы									683320,62					
	Машины и механизмы									20426,92					
	ФОТ									190898,17					
	Накладные расходы									191845,28					
	Сметная прибыль									114008,75					
	ВСЕГО по акту									1198651,3				1242,06	21,13

Сдал: Директор ООО "МСК"

Принял: Председатель правления ТСЖ «Героев Хасана, 12»



/П.И. Яковлев/

/Г.Н. Купчихин/